



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 85 del 26-08-2019

OGGETTO:

Legge 30 dicembre 2018, n.145 art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto della via Manzoni. CIG 7896315546

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di agosto alle ore 12:15 in San Giovanni Gemini, nel palazzo comunale la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

PANEPINTO CARMELO	SINDACO	P
LUPO BIAGIO	VICE SINDACO	P
BARBASSO CALOGERO	ASSESSORE	A
PELLITTERI ANTONIO	ASSESSORE	P
RUSSOTTO FRANCESCA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, invita i membri della Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, precisando che sulla predetta proposta sono stati resi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 i seguenti pareri.

Si esprime parere in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile dei Serv. Finanziari

COLLETTO ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta e ritenuta meritevole di approvazione, ad unanimità

ADOPTA

In relazione alla stessa la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Legge 30 dicembre 2018, n.145 art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa

VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

VISTO l'allegato B) al decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, in cui il Comune di San Giovanni Gemini risulta assegnatario del contributo di € 70.000,00.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 51/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto della via Manzoni, redatto dall'U.T.C. ed ammontante a complessive € 70.000,00, di cui € 60.478,39 per lavori, comprensivi di € 1.814,35 per oneri per la sicurezza ed € 9.521,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTA la determina a contrarre n. 290/2019 con procedura mediante RDO sul MEPA.

VISTA la determina n. 300/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori.

VISTO il contratto dei lavori generato telematicamente sul MEPA con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa di Lo Sardo Giuseppe.

DATO ATTO

Che i lavori sono stati consegnati e risultano in corso di realizzazione.

Che durante i lavori è emersa la necessità di una perizia di variante suppletiva finalizzata all'esecuzione di interventi aggiuntivi e complementari atti al miglioramento dell'opera in termini di sicurezza e alla sua funzionalità.

Che in conseguenza di quanto sopra esposto la direzione lavori ha predisposto una perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste oltre all'introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all'interno del 15 % dell'importo originario di contratto, così come prescritto dell'art. 106, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e s.m.i. .

Che tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire a netti Euro € 63.941,90 compresi gli oneri per la sicurezza e oltre iva.

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto della via Manzoni, redatta dall'U.T.C. ed

ammontante a complessive € 72.525,44, di cui € 63.941,90 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 2.083,33 per oneri per la sicurezza ed € 8.583,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, riporta il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D' ASTA		€ 69.467,39
Oneri di sicurezza non sog. a rib 2,999%		€ 2.083,33
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 67.384,06
Ribasso del 8,20%		€ 5.525,49
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 61.858,57
Lavori al netto del ribasso d'asta comp. O.S.		€ 63.941,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. AL 10% SUI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 6.394,19	
Inc. art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.389,35	
Oneri di conferimento in discarica	€ 800,00	
	SOMMANO € 8.583,54	€ 8.583,54
	IMPORTO TOTALE PERIZIA	€ 72.525,44
	Maggiori lavori	€ 8.273,96

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva è corredata degli elaborati previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei visti, pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri atti analoghi la cui adozione da parte degli organi ed uffici competenti sia prevista dalla vigente normativa in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Che l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in accettazione delle opere previste in variante e dei nuovi prezzi concordati, impegnandosi senza alcuna eccezione e/o riserva, all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

Che l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

Che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da errori o da omissioni nel progetto esecutivo e la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

Che in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m.i.: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche....."

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto della via Manzoni deve essere approvata da questa Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Vista la legge 8/6/90 n.142 come recepita dalla L.R. 11/121991 n.48 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.P.R. n.207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 3/2016.

Visto il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019.

Vista la legge 55/2019.

DELIBERA

- Di prendere atto della premessa che precede che qui si intende riportata e trascritta.
- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto della via Manzoni, redatta dall'U.T.C. ed ammontante a complessive € 72.525,44, di cui € 63.941,90 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 2.083,33 per oneri per la sicurezza ed € 8.583,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Di concedere una proroga di 22 giorni per l'ultimazione dei lavori.
- Di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori per accettazione, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale.
- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia comporta un onere aggiuntivo di spesa pari ad € 2.525,44 a carico del bilancio comunale.
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è obbligatoria e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ed è da considerarsi, inoltre, indifferibile e necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente.
- Di dare atto che è stato acquisito il codice CUP B37H19000820001.
- Di dare atto che questo Ente è beneficiario del contributo di € 70.000,00 assegnato con i fondi previsti dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
- Di dare atto che la somma di € 72.525,44 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata inserita nel bilancio di previsione 2019/2021 in corrispondenza dell'esercizio 2019.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il R.U.P.
F. to Arch. Giuseppe Reina

L'Assessore Proponente
F.to Russotto Francesca

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonino Colletto

Cod. Bilancio 08.01.2.02.01.09.012 Cap. 3641	prenotazione impegno n. 223 - 317/19	Euro
		70.000,00
		<u>2.525,44</u>
		72.525,44

L'ASSESSORE ANZIANO
LUPO BIAGIO

IL SINDACO
PANEPINTO CARMELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 26-08-2019 e defissa il 11-09-2019

Dalla residenza municipale, li 11-09-2019 L'addetto alla pubblicazione _____

Si certifica su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 26-08-2019 al 10-09-2019 per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 11-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE
