



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 86 del 26-08-2019

OGGETTO:

Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini . CIG 732907827F

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di agosto alle ore 12:15 in San Giovanni Gemini, nel palazzo comunale la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

PANEPINTO CARMELO	SINDACO	P
LUPO BIAGIO	VICE SINDACO	P
BARBASSO CALOGERO	ASSESSORE	A
PELLITTERI ANTONIO	ASSESSORE	P
RUSSOTTO FRANCESCA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, invita i membri della Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, precisando che sulla predetta proposta sono stati resi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 i seguenti pareri.

Si esprime parere in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile dei Serv. Finanziari

COLLETTO ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta e ritenuta meritevole di approvazione, ad unanimità

ADOPTA

In relazione alla stessa la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini . CIG 732907827F

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 105/2017 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Rossini per l'importo complessivo di € 83.396,87, di cui € 71.022,96 per lavori, comprensivi di € 1.988,64 di oneri per la sicurezza ed € 12.373,91 per somme a disposizione dell'Amm.ne.

VISTA la determina a contrarre n. 563 del 16.10.2018.

VISTA la determina n. 713/2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori.

VISTO il contratto dei lavori del 19 giugno 2019 rep. 1813 con il quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. con sede a san Giovanni Gemini in Via Caduti di Nassiria n. 16 – P.IVA 01900390848 .

DATO ATTO

Che i lavori sono stati consegnati e risultano in corso di realizzazione.

Che durante i lavori è emersa la necessità di una perizia di variante suppletiva finalizzata all'esecuzione di interventi aggiuntivi e migliorativi, per cause imprevedute ed imprevedibili.

Che in conseguenza di quanto sopra esposto la direzione lavori ha predisposto una perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste oltre all'introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, così come prescritto dell'art. 106, c. 1, lettera c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e s.m.i. .

Che tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire a netti Euro € 75.608,36 compresi gli oneri per la sicurezza e oltre iva.

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della via Rossini, redatta dall'U.T.C. ammonta a complessive € 85.782,11, di cui € 75.608,36 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 2.538,08 per oneri per la sicurezza ed € 10.173,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva è corredata degli elaborati previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei visti, pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri atti analoghi la cui adozione da parte degli organi ed uffici competenti sia prevista dalla vigente normativa in relazione agli specifici contenuti ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Che l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in accettazione delle opere previste in variante e dei nuovi prezzi concordati, impegnandosi senza alcuna eccezione e/o riserva, all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

Che l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

Che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da errori o da omissioni nel progetto esecutivo e la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

Che in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 1 lettera C punto 1 del D.lgs. 50/2016 e s. m.i.:” *la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*”;

Che la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della via Rossini deve essere approvata da questa Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Vista la legge 8/6/90 n.142 come recepita dalla L.R. 11/121991 n.48 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.P.R. n.207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 3/2016.

Visto il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019.

Vista la legge 55/2019.

DELIBERA

-Di prendere atto della premessa che precede che qui si intende riportata e trascritta.

-Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della via Rossini, redatta dall'U.T.C. ed ammontante a complessive € 85.782,11, di cui € 75.608,36 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 2.538,08 per oneri per la sicurezza ed € 10.173,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori per accettazione, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale.

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia comporta un onere aggiuntivo di spesa pari ad € 2.385,24 a carico del bilancio comunale.

- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è obbligatoria e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ed è da considerarsi, inoltre, indifferibile e necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente.

- Di dare atto che l'impegno di spesa di € 83.396,87, è stato assunto con atto n. 105/2017 della Giunta Municipale; prelevando i fondi di cui al Codice (vedi prospetto) - residui passivi del bilancio 2017 in corso di formazione;

-Di dare atto che la spesa aggiuntiva di € 2.385,24 trova copertura nel bilancio di previsione 2019/2021 in corrispondenza dell'esercizio 2019.

-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il R.U.P.

f.to Arch. Giuseppe Reina

L'Assessore Proponente

F.to Russotto Francesca

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

F.to Rag. Antonino Colletto

Codice di bilancio 10.5.2.02.01.09.012 (3473/4)	__ prenotazione Imp.n°840 sub 4 Imp.n.°318/19	Euro € 83.396,87 € 2.385,24
--	---	-----------------------------------

L'ASSESSORE ANZIANO
LUPO BIAGIO

IL SINDACO
PANEPINTO CARMELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 26-08-2019 e defissa il 11-09-2019

Dalla residenza municipale, li 11-09-2019 L'addetto alla pubblicazione _____

Si certifica su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 26-08-2019 al 10-09-2019 per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 11-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE
