
 

          
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 - Attuazione della L.I. 6.2.1.A - Intervento: Comune di San 

Giovanni Gemini (Ag) - “Lavori di di completamento funzionale e messa a norma del complesso 

sportivo polivalente esistente” - Cod. CARONTE: SI_1_SGP_81749_2467 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

dei lavori finanziati nei Rapporti tra PO FESR e Comune Beneficiario  

 A B C D 

 

 

Oggetto della spesa 

finale 

Importo 

complessivo del 

progetto 

realizzato 

Importo 

spesa 

certificata al 

PO FESR sul 

sistema 

Caronte al  

Importo spesa a 

carico del Comune 

Beneficiario 

caricata sul 

sistema Caronte 

Eventuali somme 

gravanti sul PO 

FESR caricate sul 

sistema Caronte 

ma non spese 

entro il  

 

A) IMPORTO DEI LAVORI 

Importo del 

collaudo 

€ 675.869,51 

 

€ 675.869.35   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

I.V.A. sui lavori 

20% e 22% 

€   135.241,46 € 135.241,46   

Spese tecniche e 

oneri fiscali 

€   104.926,78 € 104.926,78   

Spese di pubblicità 

+ AVCP 

€       5.982,60 €     5.982,60      

Oneri di accesso in 

discarica 

€     11.403,00 €   11.403,00   

Spese per 

attrezzature 

€       3.915,70 €    3.915,70   

Spese la 

realizzazione uscite 

di sicurezza 

€       1.536,00 €    1.536,00   

Spesa complessiva accertata per la realizzazione dell'intervento finanziato 

 come da colonna "A"  € 938.875,04 

Economia di spesa accertata 

Importo totale del finanz. Reg.le (D.D.G. 1462/12 del 12/10/2007)"Imp." € 1.000.000,00 

Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto 

colonna A)  

€    938.875,04 

Totale economia di spesa sull'intero progetto (Imp.- A) €      61.124,95 

                         IL RUP 

     Geom. Renato Minafra 

                                                          F.to Minafra 

 


