
L’anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 10:45 in San Giovanni Gemini, nel palazzo
comunale la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 10        del  26-01-2018

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

OGGETTO:
Perizia di variante assestamento finale dei " Lavori relativi al CONTRATTO DI QUARTIERE
II - LOTTO 2 - Opere di urbanizzazione Area 7 - Centro espositivo. Proposta approvazione
in linea amministrativa. CIG 632371705B



PANEPINTO CARMELO SINDACO P
BARBASSO CALOGERO ASSESSORE P
DI PIAZZA DOMENICO VICE SINDACO P
RUSSOTTO FRANCESCA ASSESSORE A
LUPO BIAGIO ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE,  VASILE SALVATORE, ai sensi dell’art. 52 della Legge
n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, invita i membri della Giunta Municipale all’esame della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, precisando che sulla predetta proposta sono stati resi, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 i
seguenti pareri.

Si esprime parere  in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere  in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile dei Serv. Finanziari

COLLETTO ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta e ritenuta meritevole di approvazione, ad unanimità

ADOTTA

In relazione alla stessa la seguente deliberazione:



IL RUP
Premesso che
- la procedura di approvazione del presente atto prevede il rispetto del D.Lgs.vo
n.163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- con determina dirigenziale  n. 189 del 03/11/2014 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori relativi al Contratto di Quartiere II, redatto dal R.T.P. SINTAGMA
s.r.l. – INGEAR  s.r.l. – STUDIO LUMERA  s.r.l., con sede in PERUGIA, per l’importo
complessivo di € 3.500.000,00, distinti in € 2.396.008,92 per lavori ed € 1.103.991,08
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014, l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
della Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti,
Servizio 7  Politiche Urbane e Abitative - ha concesso il finanziamento dell'opera per
l’importo complessivo di € 3.500.000,00;
- con determina dirigenziale n.99 del 06/07/2015 sono stati approvati i progetti esecutivi
dei lotti primo, secondo, di cui si riporta il seguente quadro economico:
- Lotto 2 - Opere di urbanizzazione Area 7 - importo complessivo di €1.223.062,36, di cui
€ 1.097.147,60 per lavori compreso € 25.453,83 per oneri di sicurezza, € 109.714,76 per
IVA ed eventuali altre imposte, € 11.400,00 per oneri di conferimento in discarica ed €
4.800,00 per imprevisti;
e terzo del Contratto di Quartiere II;
- con contratto d’appalto n.1710 di rep. del 05/07/2016, registrato ad Agrigento in data
05/07/2016 al n.3328 i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa Messina
Costruzioni con sede a Mussomeli (CL) nella via Palermo n.140/bis, per un importo di €
686.353,86, al netto del ribasso d'asta del 8,75% sull'importo soggetto a ribasso
(€752.168,61), oltre € 319.525,16 per costo del personale non soggetto a ribasso ed €
25.453,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di €
1.031.332,85 oltre IVA;
- con verbale in data 02/08/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori che, secondo
quando indicato nella offerta di tempo dovevano essere ultimati entro la data del
17/05/2017;
- con determina dirigenziale n.110 del 10/07/2017, per cause non imputabili
all'impresa, è stata concessa una proroga di gg.90 per l'ultimazione dei lavori;
- nella fase conclusiva dell'esecuzione dei lavori, anche e sopratutto per l'assestamento
delle quantità delle categorie dei lavori eseguite, diverse rispetto alle corrispondenti
previsioni progettuali, è stata redatta una perizia di variante ed assestamento finale,
senza aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale;
- con nota del 18/01/2018, acquisita agli atti del Comune in data 19/01/2018 al prot. n.
1007, il Direttore dei lavori ha fatto pervenire la suddetta perizia di variante
assestamento finale dell'importo complessivo di €1.223.062,36, di cui € 686.079,42 per
lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,75% sull'importo soggetto a ribasso (€751.867,86),
oltre € 319.525,16 per costo del personale ed € 25.453,83 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 192003,95 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
Considerato che
- l’ammontare netto totale dei lavori di perizia di variante assestamento finale, pari a €
1.031.058,41, risulta inferiore di € 274,44 rispetto all’importo netto di contratto, che è di
€ 1.031.332,85;

Proposta n. 14 del 25-01-2018

OGGETTO:
Perizia di variante assestamento finale dei " Lavori relativi al CONTRATTO DI QUARTIERE
II - LOTTO 2 - Opere di urbanizzazione Area 7 - Centro espositivo. Proposta approvazione
in linea amministrativa. CIG 632371705B

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


- la perizia di variante assestamento finale non determina alcun aumento dell'importo
contrattuale, né dell’importo complessivamente stanziato per l’esecuzione dei lavori, né
sul termine previsto per l’ultimazione dei lavori;
- in data 24/01/2018 il R.U.P. ha validato, ai sensi dell’art.55 del Regolamento di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, ed approvato, ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R.
12/07/2011 n.12, la perizia di variante assestamento finale di che trattasi con parere
tecnico favorevole;
Dato atto
- che per la conferma del suddetto importo e l’accettazione delle opere in variante dovrà
essere predisposto un Atto di Sottomissione, del quale è allegato alla perizia di variante
assestamento finale, uno schema firmato dall’Impresa appaltatrice per accettazione;
- che è necessario provvedere, quindi, all'approvazione in linea amministrativa della
perizia di che trattasi;
Ritenuto
- di provvedere all’approvazione in linea amministrativa della perizia di variante
assestamento finale dei " Lavori relativi al CONTRATTO DI QUARTIERE II - LOTTO 2 -
Opere di urbanizzazione Area 7 - Centro espositivo, redatta dal R.T.P. SINTAGMA  s.r.l. –
INGEAR  s.r.l. – STUDIO LUMERA  s.r.l., con sede in PERUGIA, ed ammontante a
complessivi €1.223.062,36, di cui € 686.079,42 per lavori al netto del ribasso d'asta
dell'8,75% sull'importo soggetto a ribasso (€751.867,86), oltre € 319.525,16 per costo del
personale ed € 25.453,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 192003,95
per somme a disposizione dell'Amm.ne;
Vista la legge 8/6/90 n.142 come recepita dalla L.R. 11/121991 n.48 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;
Visto il D.Lgs. n.163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. n.12/2011;

PROPONE
1)Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante assestamento finale dei "
Lavori relativi al CONTRATTO DI QUARTIERE II - LOTTO 2 - Opere di urbanizzazione
Area 7 - Centro espositivo, redatta dal R.T.P. SINTAGMA  s.r.l. – INGEAR  s.r.l. – STUDIO
LUMERA  s.r.l., con sede in PERUGIA, ed ammontante a complessivi €1.223.062,36, di
cui € 686.079,42 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,75% sull'importo soggetto a
ribasso (€751.867,86), oltre € 319.525,16 per costo del personale ed € 25.453,83 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 192.003,95 per somme a disposizione
dell'Amm.ne.
2)Di dare atto che per effetto della presente perizia di variante assestamento finale
l’importo complessivo di €1.223.062,36 rimane invariato rispetto a quello ammesso a
finanziamento con il D.D.G. n. 3268 del 01/12/2014 citato in premessa.
3)Di dare atto, altresì, che per la conferma degli importi e l’accettazione delle opere in
variante è stato sottoscritto un atto di sottomissione da sottoporre a registrazione fiscale.
4)Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
5)Di rendere la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente esecutiva, stante la necessità di provvedere agli atti successivi di
contabilità finale.
        Il R.U.P.
Geom. Renato Minafra                                                      
                                                            L'assessore proponente

                            Dott. Calogero Barbasso



L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBASSO CALOGERO PANEPINTO CARMELO VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il 29-01-2018  e defissa il 14-02-2018

Dalla residenza municipale, lì 14-02-2018  Il Messo Comunale     F.to Alfonso Lo Scrudato

Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta

affissa all’Albo Pretorio dal 29-01-2018          al 13-02-2018          per quindici giorni

consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, lì  14-02-2018

  IL SEGRETARIO COMUNALE

                      VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-01-2018 ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, lì _________________

    IL SEGRETARIO COMUNALE

                    VASILE SALVATORE


